
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.052,52R$              5,76% 100%

2 REGULARIZAÇÃO E LASTRO 24.344,53R$              11,63% 100%

3 PISO E ACESSÓRIOS 95.667,50R$              45,72% 50% 50%

4 ELÉTRICA 43.031,73R$              20,57% 25% 50% 25%

5 CHAFARIZ 19.490,25R$              9,31% 25% 50% 25%

6 PINTURA 2.622,00R$                1,25% 100%

7 PAISAGISMO 12.032,50R$              5,75% 100%

209.241,02                 100,00% 99.861,29        79.094,74        30.284,99     

ADRIELI SILVESTRO

ARQ. E URB. CAU A131293-6

PLANEJAMENTO

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE /RS

OBRA: Revitalização do Calçadão

Data de preço: Julho/2024 planilha desonerada
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